PLAN DE TRAVAIL DANS CADRE DE NOTRE PROJET DE SYNTHESE

Membres :

Komlan Kévin Apetoh

Meto Jean Pierre

Projet : Développement d'une application web éducative pour l'analyse et la compréhension des marchés financiers numériques.

I- Intention du projet

Ce projet s'inscrit dans une démarche éducative visant à faciliter l'appropriation progressive des mécanismes fondamentaux des marchés financiers numériques. L'intention n'est pas de reproduire des environnements professionnels complexes, mais de proposer un cadre structuré permettant d'observer, d'analyser et de comprendre les dynamiques de marché à travers des outils accessibles.

Le projet privilégie la clarté conceptuelle, la pédagogie et l'interaction, afin de favoriser un apprentissage durable et autonome.

II- Constat et enjeux

Les marchés financiers numériques génèrent une quantité importante de données dont l'interprétation demeure difficile pour les personnes en phase d'apprentissage. L'accès à l'information est abondant, mais les outils existants sont souvent orientés vers des usages experts, laissant peu de place à une compréhension graduelle des concepts essentiels.

L'enjeu principal réside donc dans la capacité à transformer des données complexes en supports d'apprentissage clairs, compréhensibles et exploitables à des fins éducatives.

III- Finalité et objectifs

3.1- Finalité

Mettre à disposition un environnement éducatif permettant d'explorer les marchés financiers numériques dans un cadre structuré, neutre et pédagogique.

3.2- Objectifs

- Offrir une représentation visuelle claire des données de marché;
- Introduire des mécanismes d'analyse simples et explicables;
- Favoriser l'apprentissage par l'observation et la simulation;
- Sensibiliser aux notions de risque et de volatilité.

IV- Périmètre d'intervention

Le projet couvre :

- La conception d'une application web éducative;
- L'intégration de données de marché à des fins d'analyse descriptive;
- La mise en place d'outils de visualisation et de compréhension.

Sont explicitement exclus:

- Toute transaction financière réelle;
- Toute forme de conseil ou de recommandation d'investissement;
- Toute promesse de performance ou de prédiction.

V- Approche de réalisation

La réalisation du projet repose sur une démarche progressive et structurée, articulée autour des étapes suivantes :

1. Clarification des objectifs pédagogiques

2. Conception fonctionnelle de l'environnement éducatif

3. Développement des fonctionnalités essentielles

4. Validation de la cohérence pédagogique et fonctionnelle

Cette approche vise à garantir un équilibre entre rigueur méthodologique et flexibilité d'évolution.

VI- Jalons du projet

- Définition du cadre conceptuel
- Mise en place de la structure de l'application
- Intégration des outils de visualisation
- Déploiement d'un environnement éducatif fonctionnel
- Formalisation de la documentation et présentation finale

VII- Principes directeurs

Le projet s'appuie sur les principes suivants :

- simplicité fonctionnelle
- clarté pédagogique
- neutralité financière
- évolutivité maîtrisée
- responsabilité éthique

VIII- Limites assumées

Les choix de conception privilégient volontairement une approche éducative. Les aspects techniques avancés, les stratégies complexes et les usages professionnels sont considérés hors du périmètre du projet.

IX- Ouverture et continuité

Le projet constitue une base évolutive susceptible d'être enrichie dans le futur par de nouvelles fonctionnalités éducatives, sans remettre en cause son cadre initial.

X- Moyens de réalisation – Technologies utilisées

La réalisation du projet repose sur l'utilisation de technologies web modernes, reconnues et adaptées à un contexte éducatif. Les choix technologiques ont été guidés par des critères de simplicité, de clarté pédagogique, de fiabilité et d'évolutivité, tout en respectant les contraintes d'un projet académique.

10.1- Architecture générale

L'application adopte une architecture client–serveur, permettant une séparation claire entre l'interface utilisateur, la logique applicative et les sources de données. Cette organisation favorise la maintenabilité du projet et permet des évolutions futures sans remise en cause de la structure initiale.

10.2- Technologies front-end

- **React** pour la construction de l'interface utilisateur et la gestion des composants interactifs.
- **TypeScript** afin de renforcer la robustesse et la lisibilité du code.
- **Tailwind CSS** pour assurer une interface claire, cohérente et responsive.
- Une **bibliothèque de visualisation de données** (Chart.js ou Recharts) pour représenter graphiquement les données de marché de manière pédagogique.

10.3- Technologies back-end

FastAPI (Python) est utilisé pour le développement d'une API REST légère, chargée de la récupération, du traitement et de la mise à disposition des données nécessaires à l'analyse et à la visualisation.

10.4- Sources de données

- Utilisation d'une **API publique de données de marché** (CoinGecko) permettant l'accès à des données historiques et descriptives.
- Mise en place possible d'un **mécanisme de cache** afin de limiter les appels externes et d'assurer la stabilité de l'application.

10.5- Stockage des données

Utilisation d'une base de données légère telle que SQLite pour le stockage des données nécessaires au fonctionnement éducatif de l'application.

10.6- Outils et environnement de développement

- Gestion du code source via **Git** et une plateforme collaborative **(GitHub ou GitLab)**.
- Outils de test et de validation tels que **Postman.**
- Outils de conception visuelle tels que **Figma.**
- Déploiement sur une plateforme cloud accessible **(Render ou Vercel)** afin de permettre une démonstration fonctionnelle et de Docker en local.

XI- Échéancier du projet

Période	**Phase / Activité**	**Livrables principaux**
09 février – 08 mars	Phase 1 : Cadrage et conception	Définition des fonctionnalités, périmètre du projet, conception fonctionnelle, maquettes et schémas, structuration de l'application, Appropriation des technologies et connaissances.
09 mars – 22 mars	Phase 2 : Mise en place technique initiale	Architecture de l'application, initialisation du projet, structure front-end et back-end, première visualisation fonctionnelle
23 mars – 05 avril	Phase 3 : Fonctionnalités éducatives principales	Visualisations enrichies, intégration des éléments pédagogiques, logique éducative et amélioration de l'expérience utilisateur
06 avril – 15 avril	Phase 4 : Stabilisation, validation et finalisation	Tests fonctionnels, ajustements, validation pédagogique, documentation finale et préparation de la présentation